

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ

Объект: Многоэтажные жилые дома по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, массив Центральное, стр. поз. №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23 (кадастровый номер участка 47:07:0713003:912)

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
I этап строительства				
	Многоквартирный жилой дом стр.позиция №19			
	Общестроительные работы			
1	Земляные работы			Договор заключен
2	Устройство основания под сваебойную технику			Договор заключен
3	Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай			Договор заключен
4	Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления			Договор заключен
5	Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала			Договор заключен
6	Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части			
7	Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части	01.04.2024 07.04.2024	08.04.2024 09.04.2024	10.04.2024 12.04.2024
8	Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части			
9	Устройство кровли	01.10.2024 07.10.2024	08.10.2024 09.10.2024	10.10.2024 12.10.2024
10	Монтаж оконных блоков	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
11	Монтаж дверных блоков	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
12	Витражное остекление балконов и лоджий	15.04.2025 21.04.2025	22.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 28.04.2025
13	Облицовка и окраска фасадов	19.11.2024 25.11.2024	26.11.2024 27.11.2024	28.11.2024 02.12.2024
14	Металлоконструкции	29.07.2024 04.08.2024	05.08.2024 06.08.2024	07.08.2024 09.08.2024
15	Устройство стяжек полов	19.06.2024 25.06.2024	26.06.2024 27.06.2024	30.06.2024 02.07.2024
16	Отделка помещений подвала	19.04.2024 25.04.2024	26.04.2024 27.04.2024	02.05.2024 04.05.2024
17	Отделка МОП и квартиры	30.11.2024 06.12.2024	09.12.2024 10.12.2024	11.12.2024 13.12.2024
18	Лифты	19.04.2024 25.04.2024	26.04.2024 27.04.2024	02.05.2024 04.05.2024

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
	Сети			
1	Устройство прифундаментного дренажа	19.03.2024 25.03.2024	26.03.2024 27.03.2024	28.03.2024 01.04.2024
2	Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС	05.03.2024 11.03.2024	12.03.2024 13.03.2024	14.03.2024 16.03.2024
3	Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
4	Устройство ВК и ОВ1	10.06.2024 16.06.2024	17.06.2024 18.06.2024	19.06.2024 21.06.2024
5	Монтаж ЭОМ	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
6	ИТП	12.08.2024 18.08.2024	19.08.2024 20.08.2024	21.08.2024 23.08.2024
7	Слаботочные системы	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
	Многоквартирный жилой дом стр.позиция №21			
	Общестроительные работы			
1	Земляные работы			Договор заключен
2	Устройство основания под сваебойную технику			Договор заключен
3	Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай			Договор заключен
4	Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления			Договор заключен
5	Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала			Договор заключен
6	Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части			
7	Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части	01.04.2024 07.04.2024	08.04.2024 09.04.2024	10.04.2024 12.04.2024
8	Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части			
9	Устройство кровли	01.10.2024 07.10.2024	08.10.2024 09.10.2024	10.10.2024 12.10.2024
10	Монтаж оконных блоков	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
11	Монтаж дверных блоков	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
12	Витражное остекление балконов и лоджий	15.04.2025 21.04.2025	22.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 28.04.2025
13	Облицовка и окраска фасадов	19.11.2024 25.11.2024	26.11.2024 27.11.2024	28.11.2024 02.12.2024
14	Металлоконструкции	29.07.2024 04.08.2024	05.08.2024 06.08.2024	07.08.2024 09.08.2024

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
15	Устройство стяжек полов	19.06.2024	26.06.2024	30.06.2024
		25.06.2024	27.06.2024	02.07.2024
16	Отделка помещений подвала	19.04.2024	26.04.2024	02.05.2024
		25.04.2024	27.04.2024	04.05.2024
17	Отделка МОП и квартиры	30.11.2024	09.12.2024	11.12.2024
		06.12.2024	10.12.2024	13.12.2024
18	Лифты	19.04.2024	26.04.2024	02.05.2024
		25.04.2024	27.04.2024	04.05.2024
	Сети			
1	Устройство прифундаментного дренажа	19.03.2024	26.03.2024	28.03.2024
		25.03.2024	27.03.2024	01.04.2024
2	Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС	05.03.2024	12.03.2024	14.03.2024
		11.03.2024	13.03.2024	16.03.2024
3	Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем	21.10.2024	28.10.2024	30.10.2024
		27.10.2024	29.10.2024	01.11.2024
4	Устройство ВК и ОВ1	10.06.2024	17.06.2024	19.06.2024
		16.06.2024	18.06.2024	21.06.2024
5	Монтаж ЭОМ	21.10.2024	28.10.2024	30.10.2024
		27.10.2024	29.10.2024	01.11.2024
6	ИТП	12.08.2024	19.08.2024	21.08.2024
		18.08.2024	20.08.2024	23.08.2024
7	Слаботочные системы	21.10.2024	28.10.2024	30.10.2024
		27.10.2024	29.10.2024	01.11.2024
	Автостоянка стр.позиция №23 (4эт)			
	Общестроительные работы			
1	Земляные работы	09.04.2024	16.04.2024	18.04.2024
		15.04.2024	17.04.2024	20.04.2024
2	Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой	16.04.2024	23.04.2024	25.04.2024
		22.04.2024	24.04.2024	27.04.2024
3	Устройство фундамента под кран	16.04.2024	23.04.2024	25.04.2024
		22.04.2024	24.04.2024	27.04.2024
4	Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления	19.04.2024	26.04.2024	02.05.2024
		25.04.2024	27.04.2024	04.05.2024
5	Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями	21.04.2024	02.05.2024	06.05.2024
		27.04.2024	03.05.2024	08.05.2024
6	Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка)	25.10.2024	01.11.2024	06.11.2024
		31.10.2024	05.11.2024	08.11.2024
7	Устройство кровли	25.10.2024	01.11.2024	06.11.2024
		31.10.2024	05.11.2024	08.11.2024
8	Монтаж оконных блоков	12.12.2024	19.12.2024	23.12.2024
		18.12.2024	20.12.2024	25.12.2024
9	Монтаж дверных блоков	25.12.2024	13.01.2025	15.01.2025
		31.12.2024	14.01.2025	17.01.2025
10	Облицовка и окраска фасадов	03.03.2025	11.03.2025	13.03.2025
		10.03.2025	12.03.2025	17.03.2025
11	Металлоконструкции	25.10.2024	01.11.2024	06.11.2024
		31.10.2024	05.11.2024	08.11.2024

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
12	Устройство стяжек полов	28.02.2025 06.03.2025	10.03.2025 11.03.2025	12.03.2025 14.03.2025
13	Отделка	07.04.2025 13.04.2025	14.04.2025 15.04.2025	16.04.2025 18.04.2025
14	Лифты	23.11.2024 29.11.2024	02.12.2024 03.12.2024	04.12.2024 06.12.2024
	Сети			
1	Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем	03.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 11.12.2024	12.12.2024 14.12.2024
2	Устройство ВК	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
3	Монтаж ЭОМ	03.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 11.12.2024	12.12.2024 14.12.2024
4	Слаботочные системы	03.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 11.12.2024	12.12.2024 14.12.2024
	Наружные сети и благоустройство			
1	Водопровод	25.10.2024 31.10.2024	01.11.2024 05.11.2024	06.11.2024 08.11.2024
2	Канализация	25.10.2024 31.10.2024	01.11.2024 05.11.2024	06.11.2024 08.11.2024
3	Отопление	19.06.2024 25.06.2024	26.06.2024 27.06.2024	30.06.2024 02.07.2024
4	Слаботочные сети	25.10.2024 31.10.2024	01.11.2024 05.11.2024	06.11.2024 08.11.2024
5	Электричество, в том числе наружное освещение	25.10.2024 31.10.2024	01.11.2024 05.11.2024	06.11.2024 08.11.2024
6	Благоустройство территории	07.04.2025 13.04.2025	14.04.2025 15.04.2025	16.04.2025 18.04.2025
II этап строительства				
	Многоквартирный жилой дом стр.позиция №18			
	Общестроительные работы			
1	Земляные работы			Договор заключен
2	Устройство основания под сваебойную технику			Договор заключен
3	Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай			Договор заключен
4	Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления			Договор заключен
5	Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала			Договор заключен
6	Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части			

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
7	Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части	18.04.2024 24.04.2024	25.04.2024 26.04.2024	27.04.2024 30.04.2024
8	Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части			
9	Устройство кровли	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
10	Монтаж оконных блоков	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
11	Монтаж дверных блоков	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
12	Витражное остекление балконов и лоджий	21.07.2025 27.07.2025	28.07.2025 29.07.2025	30.07.2025 01.08.2025
13	Облицовка и окраска фасадов	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
14	Металлоконструкции	19.08.2024 25.08.2024	26.08.2024 27.08.2024	28.08.2024 30.08.2024
15	Устройство стяжек полов	17.02.2025 23.02.2025	24.02.2025 25.02.2025	26.02.2025 28.02.2025
16	Отделка МОП и квартиры	19.08.2025 25.08.2025	26.08.2025 27.08.2025	28.08.2025 01.09.2025
17	Лифты	01.07.2024 07.07.2024	08.07.2024 09.07.2024	10.07.2024 12.07.2024
	Сети			
1	Устройство прифундаментного дренажа	09.04.2024 15.04.2024	16.04.2024 17.04.2024	18.04.2024 20.04.2024
2	Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС	18.02.2024 24.02.2024	25.02.2024 26.02.2024	27.02.2024 29.02.2024
3	Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем	19.03.2024 25.03.2024	26.03.2024 27.03.2024	28.03.2024 01.04.2024
4	Устройство ВК и ОВ1	03.02.2025 09.02.2025	10.02.2025 11.02.2025	12.02.2025 14.02.2025
5	Монтаж ЭОМ	15.04.2025 21.04.2025	22.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 28.04.2025
6	ИТП	12.12.2024 18.12.2024	19.12.2024 20.12.2024	23.12.2024 25.12.2024
7	Слаботочные системы	19.03.2025 25.03.2025	26.03.2025 27.03.2025	28.03.2025 01.04.2025
	Наружные сети и благоустройство			
1	Водопровод	12.12.2024 18.12.2024	19.12.2024 20.12.2024	23.12.2024 25.12.2024
2	Канализация	03.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 11.12.2024	12.12.2024 14.12.2024
3	Отопление	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
4	Слаботочные сети	17.02.2025 23.02.2025	24.02.2025 25.02.2025	26.02.2025 28.02.2025
5	Электричество, в том числе наружное освещение	17.02.2025 23.02.2025	24.02.2025 25.02.2025	26.02.2025 28.02.2025
6	Благоустройство территории	17.02.2026 23.02.2026	24.02.2026 25.02.2026	26.02.2026 02.03.2026
III этап строительства				
	Многоквартирный жилой дом стр.позиция №17			
	Общестроительные работы			
1	Земляные работы			Договор заключен
2	Устройство основания под сваебойную технику			Договор заключен
3	Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай			Договор заключен
4	Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления			Договор заключен
5	Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала			Договор заключен
6	Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части			
7	Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части	05.03.2024 11.03.2024	12.03.2024 13.03.2024	14.03.2024 16.03.2024
8	Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части			
9	Устройство кровли	20.09.2024 26.09.2024	27.09.2024 30.09.2024	01.10.2024 03.10.2024
10	Монтаж оконных блоков	03.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 11.12.2024	12.12.2024 14.12.2024
11	Монтаж дверных блоков	10.05.2025 16.05.2025	19.05.2025 20.05.2025	21.05.2025 23.05.2025
12	Витражное остекление балконов и лоджий	19.06.2025 25.06.2025	26.06.2025 27.06.2025	30.06.2025 02.07.2025
13	Облицовка и окраска фасадов	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
14	Металлоконструкции	25.06.2024 01.07.2024	02.07.2024 03.07.2024	04.07.2024 06.07.2024
15	Устройство стяжек полов	21.02.2025 27.02.2025	28.02.2025 03.03.2025	04.03.2025 06.03.2025
16	Отделка помещений подвала	17.02.2025 23.02.2025	24.02.2025 25.02.2025	26.02.2025 28.02.2025

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
17	Отделка МОП и квартиры	01.09.2025 07.09.2025	08.09.2025 09.09.2025	10.09.2025 12.09.2025
18	Лифты	01.07.2024 07.07.2024	08.07.2024 09.07.2024	10.07.2024 12.07.2024
	Сети			
1	Устройство прифундаментного дренажа	01.04.2024 07.04.2024	08.04.2024 09.04.2024	10.04.2024 12.04.2024
2	Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС	18.01.2024 24.01.2024	25.01.2024 26.01.2024	29.01.2024 31.01.2024
3	Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
4	Устройство ВК и ОВ1	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
5	Монтаж ЭОМ	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
6	ИТП	15.04.2025 21.04.2025	22.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 28.04.2025
7	Слаботочные системы	17.01.2025 23.01.2025	24.01.2025 27.01.2025	28.01.2025 30.01.2025
Многоквартирный жилой дом стр.позиция №20				
Общестроительные работы				
1	Земляные работы			Договор заключен
2	Устройство основания под сваебойную технику			Договор заключен
3	Устройство свайного поля с проведением контрольных испытаний свай			Договор заключен
4	Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления			Договор заключен
5	Подземная часть: Монолитные работы: устройство плитного ростверка с подбетонкой и срубкой свай, фундаментов под кран, гидроизоляция фундаментной плиты, монолитные конструкции подвала			Договор заключен
6	Надземная часть: Монолитные и сборные конструкции надземной части			
7	Подземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок подземной части	05.03.2024 11.03.2024	12.03.2024 13.03.2024	14.03.2024 16.03.2024
8	Надземная часть: Устройство наружных стен и внутренних перегородок надземной части			
9	Устройство кровли	20.09.2024 26.09.2024	27.09.2024 30.09.2024	01.10.2024 03.10.2024
10	Монтаж оконных блоков	03.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 11.12.2024	12.12.2024 14.12.2024
11	Монтаж дверных блоков	10.05.2025 16.05.2025	19.05.2025 20.05.2025	21.05.2025 23.05.2025

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
12	Витражное остекление балконов и лоджий	19.06.2025	26.06.2025	30.06.2025
		25.06.2025	27.06.2025	02.07.2025
13	Облицовка и окраска фасадов	17.01.2025	24.01.2025	28.01.2025
		23.01.2025	27.01.2025	30.01.2025
14	Металлоконструкции	25.06.2024	02.07.2024	04.07.2024
		01.07.2024	03.07.2024	06.07.2024
15	Устройство стяжек полов	21.02.2025	28.02.2025	04.03.2025
		27.02.2025	03.03.2025	06.03.2025
16	Отделка помещений подвала	17.02.2025	24.02.2025	26.02.2025
		23.02.2025	25.02.2025	28.02.2025
17	Отделка МОП и квартиры	01.09.2025	08.09.2025	10.09.2025
		07.09.2025	09.09.2025	12.09.2025
18	Лифты	01.07.2024	08.07.2024	10.07.2024
		07.07.2024	09.07.2024	12.07.2024
	Сети			
1	Устройство прифундаментного дренажа	01.04.2024	08.04.2024	10.04.2024
		07.04.2024	09.04.2024	12.04.2024
2	Прокладка трубок ПНД под прокладку кабелей ЭОМ и СС	18.01.2024	25.01.2024	29.01.2024
		24.01.2024	26.01.2024	31.01.2024
3	Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем	17.01.2025	24.01.2025	28.01.2025
		23.01.2025	27.01.2025	30.01.2025
4	Устройство ВК и ОВ1	17.01.2025	24.01.2025	28.01.2025
		23.01.2025	27.01.2025	30.01.2025
5	Монтаж ЭОМ	17.01.2025	24.01.2025	28.01.2025
		23.01.2025	27.01.2025	30.01.2025
6	ИТП	15.04.2025	22.04.2025	24.04.2025
		21.04.2025	23.04.2025	28.04.2025
7	Слаботочные системы	17.01.2025	24.01.2025	28.01.2025
		23.01.2025	27.01.2025	30.01.2025
	Автостоянка стр.позиция №22 (5эт)			
	Общестроительные работы			
1	Земляные работы	19.03.2024	26.03.2024	28.03.2024
		25.03.2024	27.03.2024	01.04.2024
2	Комплекс работ по устройству плитного ростверка с подготовкой	19.04.2024	26.04.2024	02.05.2024
		25.04.2024	27.04.2024	04.05.2024
3	Устройство фундаментной плиты под кран	16.04.2024	23.04.2024	25.04.2024
		22.04.2024	24.04.2024	27.04.2024
4	Монтаж, демонтаж башенного крана, монтаж дополнительного крепления	21.04.2024	02.05.2024	06.05.2024
		27.04.2024	03.05.2024	08.05.2024
5	Устройство монолитных конструкций этажей со сборными конструкциями	20.05.2024	27.05.2024	29.05.2024
		26.05.2024	28.05.2024	31.05.2024
6	Устройство наружных и внутренних стен, перегородок и парапетов (кладка)	19.08.2024	26.08.2024	28.08.2024
		25.08.2024	27.08.2024	30.08.2024
7	Устройство кровли	21.03.2025	28.03.2025	01.04.2025
		27.03.2025	31.03.2025	03.04.2025
8	Монтаж оконных блоков	21.03.2025	28.03.2025	01.04.2025
		27.03.2025	31.03.2025	03.04.2025

№п/п	Наименование тендера	Сроки размещения и проведения конкурса	Сроки подведения итогов конкурса	
			рассмотрение	определение Подрядчика
9	Монтаж дверных блоков	21.03.2025 27.03.2025	28.03.2025 31.03.2025	01.04.2025 03.04.2025
10	Облицовка и окраска фасадов	15.04.2025 21.04.2025	22.04.2025 23.04.2025	24.04.2025 28.04.2025
11	Металлоконструкции	21.09.2024 27.09.2024	28.09.2024 29.09.2024	30.09.2024 02.10.2024
12	Устройство стяжек полов	19.05.2025 25.05.2025	26.05.2025 27.05.2025	28.05.2025 30.05.2025
13	Отделка	21.03.2025 27.03.2025	28.03.2025 31.03.2025	01.04.2025 03.04.2025
14	Лифты	30.06.2024 06.07.2024	07.07.2024 08.07.2024	09.07.2024 11.07.2024
	Сети			
1	Устройство ОВ2 и автоматика вентсистем	19.08.2024 25.08.2024	26.08.2024 27.08.2024	28.08.2024 30.08.2024
2	Устройство ВК	10.03.2025 16.03.2025	17.03.2025 18.03.2025	19.03.2025 21.03.2025
3	Монтаж ЭОМ	21.09.2024 27.09.2024	28.09.2024 29.09.2024	30.09.2024 02.10.2024
4	Слаботочные системы	21.09.2024 27.09.2024	28.09.2024 29.09.2024	30.09.2024 02.10.2024
	Наружные сети и благоустройство			
1	Водопровод	12.12.2024 18.12.2024	19.12.2024 20.12.2024	23.12.2024 25.12.2024
2	Канализация	03.12.2024 09.12.2024	10.12.2024 11.12.2024	12.12.2024 16.12.2024
3	Отопление	21.10.2024 27.10.2024	28.10.2024 29.10.2024	30.10.2024 01.11.2024
4	Слаботочные сети	03.03.2025 10.03.2025	11.03.2025 12.03.2025	13.03.2025 17.03.2025
5	Электричество, в том числе наружное освещение	19.03.2025 25.03.2025	26.03.2025 27.03.2025	28.03.2025 01.04.2025
6	Благоустройство территории	17.02.2026 23.02.2026	24.02.2026 25.02.2026	26.02.2026 02.03.2026