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1. Паспорт реализации

	Описание 
	
Название
	Цифровой рабочий кабинет
	





Результаты
	
Общая цель инициативы:

- разработка концепции и проектирование архитектуры платформы
-разработка технологии и создание опытного макета
- создание цифровой платформы
- подключение  пользователей
	
2022
90 дн.






	
2023


120 дн.
270 дн.

	
2024




180 дн.

	
	
Описание
	
Создание  платформы с возможностью организации цифровых рабочих мест для взаимодействия с  программным продуктами в строительной отрасли.
	
	
	
	
	

	
	

Цель
	Снижение издержек для малого и среднего бизнеса  при переходе на цифровые технологии.  Минимизация  ресурсов бизнеса для внедрения цифровых решений. 
	
	
	
	
	

	Структура
	





Вовлеченные стороны
	
- «Союзпетрострой»
- СПБ ГАСУ
- ООО «ФКР»
- Разработчики ПО
	





Мероприятия
	
- Организация рабочей группы.
-Проведение исследований.
- Проведение переговоров с разработчиками ПО.
- Разработка и выбор используемых технологий.
- Создание финансового плана проекта.
- Проведение переговоров с инвесторами.
- Создание цифровой платформы.
-Организация Юр. лица или иной правовой формы.
- Внедрение платформы в учебные и бизнес процессы предприятий.

	





Законодательство
	-Федеральный закон № 472-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
- Указ Президента от 25 апреля 2022 года №231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»
- Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, от 25 июля 2022 года №2036-р
утверждающее план мероприятий Десятилетия науки и технологий. С 2022 по 2031 год в России.


	


Реализация
	

График
	Основные этапы:
2022 г.  – Исследование разработка технологии. 
2023 г. – Проектирование и разработка платформы.
2024 г. -  Внедрение и продвижение платформы.

	
	




Потребность к ресурсам
	
-Создание команды для исследования и разработки необходимы технологий
-Команда разработчиков для создание опытного макета платформы. 
-Разработчики для адаптации с сторонним программным обеспечением.
-Финансирование проекта
-Коммуникация с разработчиками стороннего программного обеспечения.
-Взаимодействие с органами власти. 

	Прочее:
Юристы патентного исследования
Тестирование сторонними пользователями или компаниями

	
	

Риски
	
- Платформа  будет действовать на территории РФ 
- Получение патента возможна не во всех странах мира.
- Существенные ограничения на использование стороннего ПО



	


	
	
	

	2. Детализация цели и задач дорожной карты

	
	
	

	№

	Цифровой рабочий кабинет
	Ответственный за исполнение требования

	
	Снижение издержек для малого и среднего бизнеса  при переходе на цифровые технологии.  Минимизация  ресурсов бизнеса для внедрения цифровых решений.
	

	№№
	Мероприятие 
	Результат
	Срок реализации
	Ответственный за этап реализации

	
	
	
	Дата 
начала
	Дата окончания
	

	1.
	Организационные действия

	1.1.
	Проведение совещания для организации рабочей группы проекта.
	- Определение первоочередных действий по проекту.
- Согласование необходимых первичных документов проекта.
- Определение ответственных лиц проекта.
	Декабрь 2022 г.
	Январь
2023 г. 
	- «Союзпетрострой»
- СПБ ГАСУ
- ООО «ФКР»
	


	1.2
	Создание описания проекта
	Согласованное краткое описание  проекта для возможности презентовать его. 
	Декабрь 2022 г.
	Январь
2023 г
	- «Союзпетрострой»
- СПБ ГАСУ
- ООО «ФКР»


	1.3
	Создание дорожной карты проекта
	Согласованная дорожная карта проекта и календарный план.
	Декабрь 2022 г.
	Январь
2023 г
	- ООО «ФКР»


	1.4
	Создание финансового плана 
	-Предварительная стоимость  реализации проекта.
-Определение возможности использование ресурсов инициаторов проекта.
-Согласование списка потенциальных инвесторов и спонсоров проекта.

	Январь
2023 г
	Январь
2023 г
	- «Союзпетрострой»
- СПБ ГАСУ
- ООО «ФКР»


	1.5
	Проведение предварительных переговоров с разработчиками стороннего программного обеспечения. 
	Получение обратной связи от разработчиков ПО.
	Декабрь 2022 г.
	Февраль 2021 г. 
	- «Союзпетрострой»
- СПБ ГАСУ
                                       


	2
	Создание опытного макета платформы

	

	2.1
	Разработка архитектуры платформы   
	Создание ТЗ на разработку архитектуры платформы.
Разработка всех слоев платформы.
Взаимодействие с сторонними сервисами.
Разработка требований  доступа к базам данных платформы.
Разработка внутренней логики платформы.
Выбор необходимых решений для реализации логики.
Разработка интерфейса платформы.
(включая мобильное приложение).
 Готовое ТЗ для создание макета платформы.

примерная стоимость 600 000 руб.
	
	
	

	2.2
	Программирование макета платформы 
	Программирование Web и мобильной версии платформы без подключения к сторонним сервисам, ПО и базам данных. 
Примерная стоимость 450 000 руб.
	
	
	

	2.3
	Разработка дизайна платформы 
	Функциональный , доступный, дружелюбный дизайн платформы
Примерная стоимость  250 000руб.
	
	
	

	2.4
	Тестирование макета платформы
	Тест макета на:
-Простота использования
-Необходимый функционал
-Требования к подключению к внешним БД и ПО
-ТЗ для программирования платформы.  
[bookmark: _GoBack]150 000-350 000руб.
	
	 
	

	3
	Разработка платформы 
	

	3.1
	
	.
	 
	
	

	4
	Внедрение и продвижение 
	

	4.1
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3. Календарный план



Выполнил: Алферов А.Г.
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