Действия необходимые по проекту.
Создание управляющей команды проекта с распределением компетенций и делегированием полномочий. 
(РМ проекта составляют план и повестку совещаний.)

Презентационные действия:                        4 недели
Краткая презентация. 
Презентация проекта для инвесторов. 
Текстовая презентация. 
Маркетинговые действия: 							4-6 недель
Создание маркетингового плана проекта. 					4-недель
(Разработка необходимых действий на этапах продакшен и постпродакшен проекта)
Производственные действия:
Создание архитектуры приложения 					4-6 недель
(Описание цепочек и путей взаимодействия всех блоков приложения. Выбор системной архитектуры для работы сервиса. Разработка связей с сторонним ПО)
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Создание команды разработчиков.						 4-недель
(lead Developer проекта. Архитекторы систем-3.  Дизайнеры-2. Frontend Web сервисов-3, MD мобильных приложений-4 и Backed облачной структуры-3.)  
Api пользователя и системы
(Описание, как и с чем взаимодействует пользователь внутри системы)
Api внутренних программных продуктов
(Описание цепочек связей между внутрисистемных программных продуктов и описание необходимых к разработке программных модулей)  
Создание архитектуры серверной части системы
(Описание связей взаимодействия приложения и Баз Данных стороннего программного обеспечения) 
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Создание архитектуры Административной панели приложения
(Разработка необходимого количества администраторов их роли и уровень доступа каждой из ролей)

	Создание макета приложения 						10-12 недель
(Создать макет системы для проработки и тестирование всех связей между субъектами системы. Для точного создание ТЗ к программированию и точного понимания, что надо реализовать)
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Разработка дизайна Системы
(Разработка дизайна исходя из уже имеющихся макетов на портале Союзпетростроя. Обязательное сравнение с дизайнами П.О. которое будет в системе. Нельзя допустить диссонанс между системой и другими продуктами)
Тестирование системы на взаимодействие с сторонним ПО.  			+4-недели
(Проверка связей и запросов с программным обеспечением сторонних разработчиков. Доработка необходимых сервисов внутри системы для стабильной работы всей Системы) 
	Верстка Web приложения  							4-6 недель
	Программирование     	  						24 недели
Программирование системы
(Серверной части.  Административной панели системы. Соединение с кабинетом Союзпетростроя. ) 
Создание необходимого программного обеспечения внутри системы. 
(ПО необходимое для работы серверной и облачной части системы)   
	Тестирование приложения 							4-5  недель
(Создание группы тестировщиков системы. Пользователи. Администраторы системы. Администрация стороннего ПО) 
	Исправление и дополнение системы после тестирования. 		2-3 недели
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