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Существующая схема реализации 
проекта строительства городских 

объектов 

Схема проектирования и строительства сетей в рамках жилищного строительства 
городских объектов

Начало проектирования 

Экспертиза проекта

Начало СМР

Строительство объекта

Вывод спец. техники 
со строительной площадки 

(башенный кран)

Отделка объекта

Благоустройство

РНВ

Существующая схема 
проектирования и 

строительство сетей

Заключение договора ТП

Начало проектирования сетей

Завершение ПИР по сетям

Начало СМР по сетям

Временное теплоснабжение

Завершение СМР по сетям

Предлагаемая схема 
проектирования 

и строительство сетей

Заключение договора ТП 
Начало проектирования 

сетей

Завершение ПИР по сетям

Начало СМР по сетям

Временное теплоснабжение

Завершение СМР по сетям

Завершение пусконаладочных 
работ



Предлагаемая схема по оптимизации сроков строительства 
и проектирования сетей в рамках жилищного строительства 

позволит:

Сократить срок ввода городских объектов жилищного строительства

Вести отделочные работы в зимний период

Своевременное начинать и завершать благоустройство







Для ускорения процесса взаимодействия 
с ресурсоснабжающими организациями предлагается:

Утвердить единого генерального подрядчика по городским объектам, 
который будет единым поставщиком услуг ресурсоснабжающих 
организаций по проектированию и строительству наружных сетей

Определить единую городскую организацию для заключения договоров 
по технологическому присоединению в рамках «одного окна»✓

✓


